
DE STELLING VAN AMSTERDAM IN 1896.

Bij het lezen van de Memorie van Toelichting op de Vestingbegrooting
voor 1896 verkrijgt men onwillekeurig den indruk alsof, wanneer de op die
begrooting aangevraagde gelden zullen zijn toegestaan en verwerkt, het zoo-
genaamde kleine plan als voltooid mag worden beschouwd. Een aandachtig
onderzoek van den toelichtenden staat eu een vergelijking van dezen met de
oorspronkelijke raming der kosten voor het kleine plan brengt echter een
wijziging van dien eersten indruk teweeg.

Het is ons doel geenszins het totale bedrag der reeds besteede gelden te
vergelijken met de oorspronkelijke raming; evenmin zullen wij de ietwat
onduidelijke becijfering in de Memorie van Toelichting aan eeu nauwkeurig
onderzoek onderwerpen.

Wij wenschen slechts een antwoord te zoeken op de volgende vragen:
Wanneer de thans gevraagde gelden zullen zijn besteed, kan dan het

kleine plan als voltooid worden beschouwd? Mag dan — gesteld dat de
stelling tijdig van een voldoend getal troepen is voorzien — een eventueele
aanval met eenige gerustheid worden afgewacht ?

Men zal zich herinneren, dat het kleine plan in 1892 werd ontworpen door
den Minister SEYFFAUDT. De bedoeling van den ontwerper was: Binnen
korten termijn de gesloten kringstelling te voltooien, door de zandophoogingen,
welke tot verbetering van den grondslag voor de later te maken forten waren
of nog moesten worden aangelegd, tot verdedigbare aardwerken te vergraven.

Tot het kleine plan werd ook geacht te behooren de aanleg van gemeen-
schapswegen, liet aanbrengen van beplantingen, het bouwen van magazijnen
en loodsen, het voltooien en waar noodig nog aanbrengen van inundatie-
middelen, het maken van telegraphische verbindingen, van bruggen en van
blindeeringen, het aanschaffen van draagbaar spoorwegmaterieel, van rails
enz., benevens het aanleggen van zoetwatervijvers.

De posten, voor laatstgenoemd onderdeel aangevraagd, werden, gelijk men
zich herinneren zal, herhaaldelijk door de Tweede Kamer van de begroeting
geschrapt. Thans treft men er slechts een memoriepost voor aan.

Ten behoeve van alle andere onderdeelen, uitmakende het kleine plan,
werden in de jaren 1893, 1894 en 1895 meer of minder aanzienlijke bedragen
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verwerkt. Wij hebben reeds boven verklaard, dat het geenszins onze be-
doeling was na te cijferen in hoever deze bedragen overeenstemmen met de
raming, welke gevoegd was bij de Memorie van Toelichting op de Vesting-
begrooting voor 1893, in welke memorie hel kleine plan ontwikkeld werd.

Voor één onderdeel moeten wij echter een uitzondering maken, aangezien
dit strekken moet tot beantwoording der hierboven gestelde vragen. Op de
hier bedoelde raming bevond zich een post van ƒ500.000 voor het maken
van blindeeringen en het aanschaffen van rails en pantserschilden.

Met welk doel wenschte men deze blindeeringen aan te maken ? De Memorie
van Toelichting gaf daarop het antwoord. Sprekende van de te vergraven zand-
ophoogingen luidde het o. a.: »waardoor men aardwerken verkrijgt, welke —
nadat daarin geschut ter bestrijking van de zijwaarts gelegen terreinstrooken
en van de grachten, alsmede de noodiye blindeeringen (1) zijn opgesteld —, hoewel
zij niet in alle opzichten het gevorderde weerstandsvermogen bezitten, niettemin
voor de verdediging van de stelling van onschatbaar belang zullen zijn." Iets
lager heette het: «terwij l , voor tijdelijk onderkomen der bezettingen (1) enz,,
blindeerir.gen in de verschillende werken moeten worden gemaakt."

Voor het hierboven genoemde onderdeel, geraamd op 5 ton, werden in
de jaren 1893 en '94 te zamen slechts ongeveer ƒ 58.000 besteed. Nadien
kwamen de blindeeringen slechts als een memoriepost op de begroeting voor.

Wat kan hiervan de oorzaak geweest zijn ? Dat men voor / 58.000 reeds
een voor de stelling voldoend getal blindeeringen zou verkregen hebben is
moeielijk aan te nemen. Men schijnt dus' den aanmaak te hebben gestaakt.
Wellicht is die oorzaak te vinden in het «Beknopt overzicht van de oefeningen
en proefnemingen, welke in het jaar 1894 bij de art i l lerie hebben plaats
gehad." Daarin toch vinden wij gewag gemaakt van schietproeven in de
legerplaats van Oldebroek op naast elkander opgestelde blindeeringen van
verschillende constructie, benevens onderkomens van gegolfd plaatyzer. Heeft
rr;eu dus langs dea weg van het empirisch onderzoek getracht het beste te
verkrijgen, wat in de gegeven omstandigheid kon worden aangewend? Zoo
ja, dan verdient dit zeer zeker toejuiching. Intusschen valt uit het feit,
dat — naar wij met zekerheid meenen te weten — de/e proeven dit jaar
niet werden voortgezet of vernieuwd, af te leiden dat een beslissende uit-
komst werd verkregen. Want, mocht dit niet het geval zijn, ddn zou men
zich met het staken der proeven niet verantwoord kunnen achten ; omdat ,
zoolang geen blindeeringen of onderkomens, welke een voldoende dekking,
althans tegen scherven en tegen granaatkartetsvuur verschaffen, in de stelling
voorhanden zijn, het bezetten eri dientengevolge het verdedigen der aardwerken
bijkans eene onmogelijkheid moet worden geacht.

Of zou rnen er aan mogen denken geheel open verdedigingswerken blijvend
te bezetten, wanneer de troepen daarin geen andere dan in tijd van oorlog
te vervaardigen vluchtige dekkingen vinden?

Wij cursiveeren.
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Zou men, in het licht van het vermogen der moderne artillerie, het hierop
mogen laten aankomen?

Of zou men wellicht meenen, de bezettingen buiten de werken te kunnen
laten verblijven, de mogelijkheid aannemende, dat zij wel tijdig — ook bij
verrassingen — daarbinnen op hare posten zullen zijn ?

De eene onderstelling, zoowel als de andere, moet als onaannemelijk worden
verworpen. Er is echter plaats voor een derde. Wellicht meent men, uit-
gaande van de onderstelling dat binnen de stelling van Amsterdam materialen
in voldoende hoeveelheid voorhanden zi jn , na het tijdstip der mobilisatie nog
ruimte van tijd genoeg te zullen hebben, om de benoodigde blindeeringen
dan nog aan te maken en op te stellen. Mocht dit het geval zi jn, dan
achten wij ons verplicht met klem te waarschuwen tegen de teleurstelling,
welke men zich bereidt.

Het is waar, hout is binnen de stelling in overvloed voorhanden. Uzer,
hetzij dan in den vorm van rails, hetzij in den vorm van plaatijzer, echter
zeer zeker niet. En niemand zal ontkennen dat ijzer, tot het aanbrengen van
eenigszins voldoende dekkingen, een nagenoeg onmisbaar bestanddeel is.

Doch aangenomen, dat men met hout zal kunnen volstaan, heeft men dan
wel eens nagegaan, hoeveel tijd er voor noodig is om in een fort — om nu
van de talrijke andere werkzaamheden tot het in staat van verdediging stellen
niet te gewagen — blindeeringen op te stellen en met grond te dekken voor
b.v. ± 200 man? Daarbij mag worden aangenomen, dat dit moet geschieden
met personeel, dat in dergelijke werkzaamheden weinig geoefend is en onder
leiding van personen, voor wie dit evenmin dagelijksch werk is.

Maar, al neemt men in dit opzicht de meest gunstige voorwaarden tot
grondslag, dan nog moeten de blindeeringen niet alleen gesteld, maar zelfs
nog vervaardigd worden. Wil men aan houten blindeeringen eenige duur-
zaamheid en stabiliteit toekennen, dan moet die vervaardiging met zorg
geschieden; het hout moet behoorlijk bewerkt worden. Trof men nu ia
den handel het hout aan op de afmetingen, waarin men het behoeft; waren
de fabrieken, waarin hout bewerkt wordt, onmiddellijk gereed het benoodigde
machinaal in deti vereischten vorm te brengen, dan zou wellicht de mogelijk-
heid bestaan dat alles tijdig gereed kwam. Dit zal in den regel echter niet
het geval zi jn; men zal dus veel tijd noodig hebben. En juist in de eerste
weken na de mobilisatie is tijd goud waard. Dan plukt men van de voor-
bereidingen, in tijd van vrede genomen, de beste vruchten.

Ten zeerste heeft het ons dan ook verwonderd dat op de vestingbegrooting
voor 1896 niet een flinke post voor blindeeringen werd uitgetrokken. En
dit te meer daar op die begrooting gelden worden gevraagd voor andere
zaken, waarvan de urgentie ons niet duideli jk is.

Wij noemen in de eerste plaats den post aan de Kwakel, waarvan men
den aanleg gerust tot een in financieelen zin gunstiger tijdstip zou kunnen
uitstellen. Dan de gelden gevraagd voor communicatiën en telegraphische
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verbindingen. Wij zullen de eersten zijn om te erkennen dat goede commu-
nicatiën onder de allereerste behoeften der stelling moeten gerangschikt
worden en dat telegraphische verbindingen — altijd binnen zekere grenzen
en doelmatig aangelegd — mede tot de vereischten eener goede stelling
behooren. Maar wat heeft men aan dit alles, zoolang liet allernoodigste ont-
breekt? Wat nut heeft o. a. het aanschaffen van geniematerialen, welke
men te allen tijde binnen de stelling in groote hoeveelheden geheel gereed
aankoopen kan, indien men de bezettingen der verdedigingswerken zelfs geen
scherfviij logies kan bezorgen?

In het gegolfd plaatijzer, zooals het tegenwoordig in gemakkelijk aan
elkander te plaatsen boogstukken wordt vervaardigd, heeft men een uit-
stekend materiaal voor het maken van tijdelijke scherfvrije onderkomens. Dit
materiaal heeft het voordeel én goedkoop én duurzaam te zijn, terwijl voor
het opstellen geen bepaalde vakkennis wordt vereischt. Schaft men zulke
boogstukken thans in voldoende hoeveelheid aan ten gebruike op de ver-
dedigingswerken, dan heeft men later, nadat de forten permanent zullen
zijn ingericht, een kostelijk materiaal voor het onder dak brengen der be-
wakingstroepen in eerste linie, voor onderkomens en munitiebergplaatsen
nabij de aan te leggen tusschenbatterijen, voor het c. q. opmaken der in
2de linie gelegen oude posten, enz.

Het kapitaal hieraan ten koste gelegd blijft dus, in militairen zin, pro-
ductief ook nadat het zijn eerste diensten heeft bewezen.

Men kan de aanneming en volvoering van het kleine plan betreuren, men
kan van meening zijn dat het beter ware geweest de aan het vergraven der
zandophoogingen besteede gelden te gebruiken voor het bouwen van een of
meer permanente werken, dit ontheft niet van de verplichting om het kleine
plan — nu dit eenmaal zoover gevorderd is — consequent door te voeren.
Want hier geldt zeer zeker niet het: beter ten halve gekeerd dan ten heele
gedwaald. Het maken der aard werken is wellicht een fout geweest; het
aanschaffen van de noodige onderkomens is het zeer zeker niet.

Het antwoord op de vragen in den aanvang van dit opstel gedaan ligt in
het voorafgaande opgesloten. Onzes inziens kan het niet anders dan ont-
kennend luiden. M. a. w., ook al worden de op de vestingbegrooting aan-
gevraagde gelden toegestaan en verwerkt, dan rnag het kleine plan aan het
eind van 1896 niet als voltooid beschouwd worden. Zoolang voor het onder-
komen der bezettingen niet is zorg gedragen kan een aanval op de stelling
niet met gerustheid worden afgewacht.

Wij hopen van ganscher harte, dat men alsnog zoo spoedig mogelijk in de
. bestaande leemte zal voorzien.


